D |Nome attivita febbrd marzo |aprile |maggid giugnolluglie [agostd setterr| ottobre noverr dicemt] gennail febbrd marzo [aprile |maggid giugnoluglie [agosto] zetten] ottobrg novem dicemt] gennai
1 Realizzazione centro trasfusionale R e e g
2 accordo con CARITAS

3 acquizto terreno

4 finalizzazione ﬁrugeﬂu

5 avvio cantisre

6 sbancamento

7 fabbricazione mattoni

8 fondamenta

5 =scheletro in ca

10 OpEre murarie

11 tetto

12 intonaci internofesterna

13 iinteggiaiure

14 porte finestre € rifiniture

15 montaggio impianti elettricofidraulico

16 repefirnentu ﬁpparecchiétu re

17 invio apparecchiature

18 montaggio apparecchiature

18 collaudi

20 entrata in ervizio

21 Piano di formazione

22 finalizzazione sottoprogetto formazione
23 programma di formazione

24 affiancamento ed agg'rurnaméntn

25 | Programma =ensibilazione in loco

28 |Integrazione in Zona Sanitaria MontMgafula 2




